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Мониторинг на общински проекти на Община Нови Пазар за периода 2007-2009 година


                                                                ДОКЛАД

ЗА  ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект ”Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт”.
     
Проектът се реализира с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
     
Приетият план за развитие на общината налага провеждането на целенасочена политика от местната власт за ресурсно обезпечаване на предвидените мерки и се нуждае от подкрепа, както на национално равнище, така и чрез възможностите на европейските оперативни програми.


Концепцията за сближаване на европейско равнище означава целенасочен трансфер на ресурси за подкрепа на икономическия растеж на всяка страна и нейните региони чрез инвестиции в инфраструктурата, заетостта и иновациите.

   
Националната стратегическа референтна рамка на България /2007-2013 год./ определя основните цели на политиката и приоритетите за развитие на страната.
    
Времевият хоризонт на провеждания мониторинг в община Нови пазар на изпълнението на проекти по национални и европейски програми е съобразен и с приемането на страната като пълноправен член на Европейския съюз. Натрупаният опит и извършената дейност от общинското ръководство по привличане на финансови ресурси за изпълнение на общинския план за развитие следва да бъде анализиран и добрите практики да станат публично достояние.

    
Местното самоуправление предполага широко участие на гражданите и техните представителни организации, каквито са НПО, в защита на гражданските им права и интереси. В една демократична държава гражданите имат не само правото, но и задължението да участват при формирането и изпълнението на местните политики.

    Високите обществени очаквания определят ролята и мястото на   проведения мониторинг на изпълнението на проекти по европейски и национални програми в Община Нови пазар.

     
За да се съчетаят интересите на местната власт и обществото, задачите на провеждания мониторинг от страна на НПО се определят по следния начин:

    
а/ да се подобри прозрачността в дейността на общината по разработването и изпълнението на инвестиционни проекти и се предостави на гражданското общество по-пълна и точна  информация;

   
б/ да се използват резултатите от мониторинга като инструмент  за постигане на по-широко обществено съгласие по провежданата от общинското ръководство политика на местното развитие;

    
в/ да се представи отговорността на местната власт пред гражданите за приноса в изпълнение на плана за развитие на общината;

    
г/ да се изгради представа и се подобрят механизмите на участие на гражданите в контрола по изпълнение на проектите.
   
За целите на това проучване мониторингът се разглежда като взаимносвързани дейности, включващи събиране, анализ и интерпретация на информация за изпълнението на проекти по европейски и национални програми.

    
Кокретната задача на този мониторинг е да се събере достатъчно информация за дейността на Община Нови пазар по разработване и изпълнение на проекти по европейски и национални програми.
    
Имат се предвид проекти, за които общината е кандидатствала и изчаква решение; за одобрените и изпълнени или в процес на изпълнение проекти, както и да се изготвят препоръки пред общинските власти за подобряване на проектния капацитет на общината.

    
Моментът на провеждане на мониторинга е подходящ, защото вече има натрупан известен опит в местната администрация и добри практики в страната. При това все още сме в началото на усвояване на средствата по европейските програми и общественият контрол върху тази дейност на общините придобива все по-голямо значение.
    
Според обхвата на проведения мониторинг, това е контрол на местно равнище, извършен от екперти на ШТПП от типа на диагностициране по веригата цели-ресурси-резултати. 

    
Известно е, че при общинските проекти има оперативен контрол, осъществяван от управляващия орган по оперативната програма, от екипа по конкретния проект, както и от страна на администрацията и общинския съвет. Този контрол е заложен още на етапа на разработване на проекта и насочен основно към дейностите, времевия график, финансирането, законосъобразността на процедурите и извършваните разходи.

    
Провежданият от експертите на ШТПП мониторинг фокусира върху публичността и ефектите за обществото. Съгласно разработената от екипа на ШТПП методика за провеждането на мониторинга по изпълнението на проекти по европейски и национални програми, той се провежда на четири фази:

   
Първа фаза, подготовка за извършване на мониторинг, включително: 

· избор на екип , който да извърши проучването;

· формиране на организационен капацитет, осигуряване на комуникационна техника, офис и др.

· обучение на екипа по въпросите на мониторинга и неговата специфика при обект общински дейности;

· осъществяване на контакт с местната власт, която играе важна роля със своята откритост и съдействие.

    
Втората фаза е на набиране на необходимата информация за  изпълнение на конкретните проекти.

    
Използва се разработен от експертния екип модел на представяне на информацията.
    
Точността и пълнотата на тази информация определят анализа и цялостното представяне на резултатите от дейността на общината по изпълнение на инвестиционни проекти по национални и европейски програми.

    
Третата фаза представлява анализ и интерпретация на събраната информация.

     
Представя се цялостната картина на дейността по проекти на общината и се анализират:

· обща картина на дейността на общината по изпълнение на проекти;

· целите на проектите;

· индикаторите за получените резултати;

· използвани финансови ресурси;

· постигнати резултати, възвръщаемост и устойчивост;

· допуснатите непредвидени отрицателни ефекти и предприетите мерки за тяхното неутрализиране;

· прилаганите механизми за външен и вътрешен контрол на изпълнението на проекта, включително за участието на гражданите  и техните представителни организации;
· приноса на проектите за изпълнение на общинския план за развитие.

     
Събраната в процеса на проучването и анализа информация отговаря на редица качествени показатели, като:

     -   обективност, данните отразяват реалните разходи и резултати;

     -   точност, осигуряваща верни значения на показателите;

     -  достатъчност, за да може да се извърши анализ и се направят изводи за подобряване на дейността;

     - достъпност, доколкото експертите на ШТПП не разполагат с цялата оперативна информация;

     -  конкретност, да се представи информация за конкретните проекти, чрез които да се характеризира дейността на общината по това направление.

    
Обект на мониторинга се явява община Нови пазар, към която са насочени конкретните процедури.
    
Субекти на мониторинга са двете групи:

· предоставящите информация служители от администрацията на Община Нови пазар и представителите на НПО, партньори по част от проектите;

· експертният екип на ШТПП, който събира, класифицира, обработва и анализира събраната информация.

    
За целите на мониторинга информацията за състоянието на проектните дейности в общината е представена за всеки конкретен проект по следните индикатори:
    -   наименование на проекта;

    -   период на изпълнение;

    -   източници на финансиране;

    -   обща стойност;

    -   партньори;

    -   цели на проекта;

    -   целева група;

    -   основни дейности;

    -   резултати;

    -   съответствие с общинския план за развитие.

   
В общината функционира отдел „Европейска интеграция, програми, екология и земеделие„ в състав от пет души. Те работят предимно по проекти, финансирани по национални програми. При разработване на проекти по европейските програми се ползват консултанстски фирми. 
Обща картина за дейността на Община Нови пазар

по изпълнение на проекти

     
Представа за дейността на общината по разработване и изпълнение на проекти за периода 2007-2009 год.дава следната таблица:

	Наименование на проекта
	Източник на

финансиране
	Обща стойност

лева
	Период на изпълнение
месец,година

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	МТСП
Републикански бюджет
	  215 750
	01-12.07

	Социален асистент
	Национална програма ”Асистенти на хора с увреждания”
Републикански бюджет
	    60 960
	01-12.07

	Закриване  на нерегламентирани сметища в Община Нови пазар
	Национален доверителен фонд
	    99 633
	07-08.07

	Подмяна на дограма в СОУ „В.Левски” - гр.Нови пазар
	Проект ”Красива България”
	  161 064
	10.07-03.08

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	Републикански бюджет
	  219 308
	01-12.08

	Подобряване на съществуващата общинска пътна мрежа в Община Нови пазар
	САПАРД
	1 740 900
	03.08-.05.08

	Ремонт на уличната мрежа - кв.”Дружба”, гр.Нови пазар
	МРРБ
	  237 474
	10.07-03.08

	Канализация в кв.”Дружба”, гр.Нови пазар
	МОСВ

ПУДООС
	  451 440
	08.07-08.08

	Изграждане на канализация и подмяна на водопровод на улици в кв.”Дружба”, гр.Нови пазар
	МРРБ
	  237 000
	10.08-04.09

	Рехабилитация и реконструкция на път № 2113/III-701 Хърсово Нови пазар /Ст.Михайловски-Преселка/
	ОП „Регионално развитие”
	4 994 059
	02.09-02.10

	Социален асистент
	Национална програма ”Асистенти на хора с увреждания”

Републикански бюджет
	    34 429
	01.09-12.09

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	МТСП
Републикански бюджет
	   177 033
	01.09-12.09

	Разширяване на дом за стари хора- гр.Нови пазар
	МТСП
Проект”Красива България”
	   446 400
	06-12.09

	Закриване на нерегламентирани сметища в Община Нови пазар
	МОСВ
ПУДОС
	     63 917
	Очаква се

подписване на договор 

	За по-добър и достоен живот
	ОП „Развитие на човешките ресурси”
	   120 000
	Очаква се

подписване на договор

	Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна инфраструктура в Община Нови пазар
	ОП „Регионално развитие”
	2 850 927
	Очаква се

подписване на договор


   
Вижда се, че общината е била активна с проекти по национални програми през периода 2007-2008 год., а проектите по оперативните програми на Европейския съюз са стартирали през тази година .
   
От всички 16 проекта със статут на изпълнени са  девет; в процес на изпълнение са четири проекта и със статут на чакащи договаряне са три проекта.
   
Прегледът на информацията от горната таблица ни дава основание да разделим проектите на две големи групи:

· инвестиционни;

· социални.

    
Инвестиционните проекти акумулират значително повече средства и са насочени предимно към подобряване на инфраструктурата на общината.

      
Анализ на целите на проектите

      
Анализът на целите на изпълняваните проекти от Община Нови пазар предполага да се изходи от целите, заложени в Националната стратегическа референтна рамка на България /2007-2013год./. В нея са обединени две конкретни средносрочни цели:

· засилване конкурентоспособността на икономиката за постигане на висок и устойчив растеж;

· развитие на човешкия капитал за осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

    
За първата цел ключов фактор е устойчивото развитие на физическата инфраструктура, модернизация и преструктуриране на индустрията и услугите. Постигането на тази цел предполага подобряване на образа на регионите като привлекателно място за инвестиране и работа, с развита инфраструктура и защита на околната среда.

    
Втората цел е насочена към повишаване на заетостта, производителността на труда, качеството и конкурентоспособността на работната сила, намаляване на безработицата и подобряване на жизнения стандарт.

    
Възможностите за развитие на общините чрез средства от структурните фондове на Европейския съюз се съдържат в одобрените мерки за подкрепа:

· подобряване на икономическата, физическата и социалната среда за живот и работа;

· осигуряване на достъп до пътни, информационни, комуникационни и енергийни мрежи;

· подобряване на околната среда;

· разнообразяване на местния икономически потенциал;

· мобилизиране на местните технически и институционални възможности и ресурси за  развитие на регионите и общините.

     
Общината е проявила голяма активност, особено  през периода 2007-2008 год. за получаване на финансова подкрепа с проекти по национални програми. Изпълнени са седем проекта на обща стойност 1 682 629 лева; в ход на изпълнение са три проекта на обща стойност 675 862 лева и се очаква подписване на договор на един проект за 63 917 лева.
     
При анализ на целите на тези проекти се вижда, че могат да се групират по следните направления:

· ремонт на уличната и канализационната мрежа;

· закриване на нерегламентирани сметища;

· подобряване на социалните услуги, оказвани от общината;

· разширяване на дома за стари хора с отделение за лежащи;
· подобряване състоянието на пазара на труда.

    
Прави впечатление провежданата от общинското ръководство последователна политика на привличане на средства за дейности от характера на преход от социални помощи към осигуряване на заетост и по програмата за асистенти за хора с увреждания. 

    
Общината е изпълнила и проект по линия на Агенция САПАРД за подобряване на съществуващата общинска пътна мрежа на обща стойност 1 740 900 лева. Целите на този проект са както следва:

· ремонт на пътна път IV-20711, разклон с път с.Войвода;

· ремонт на път IV-70138 разклон с.Писарево-с.Мировци;

· местен път Лозарската чешма.

     
Активна дейност на общината по привличане на средства по европейските програми е през тази година.
     
Сравнително късния старт е свързан с проектния и административен капацитет на общината.

    
От гледна точка на привлечени ресурси първостепенно значение има дейността на общината по разработване и изпълнение на проекти по ОП Регионално развитие.

    
Общата цел на тази програма е подобряване на качеството на живот и работа с по-добър достъп до основни услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

    
Управляващ орган е „Главна дирекция програмиране на регионалното развитие” в Министерството на регионалното  развитие и благоустройството.

    
Изпълнението на програмата е организирано в пет приоритетни оси:

· Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие;

· Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност;

· Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма;

· Приоритетна ос 4: Създаване на регионални и местни мрежи, 

     сътрудничество и изграждане на капацитет;

· Приоритетна ос 5: Техническа помощ .

    
Съобразно откритите процедури и проектната си готовност, общината е кандидатствала, спечелила и е в ход на изпълнение един проект по приоритетна ос 2 на обща стойност  4 994 059 лева .

     
С проекта за Рехабилитация и реконструкция на път № 2113 /III-701, Хърсово-Нови пазар /Ст.михайловски-Преселка/ се цели подобряване на достъпността на слаборазвитите територии на североизточната част на общината, насърчаване на взаимосвързаността и сближаването и подобряване на условията за живот и работа.

    
Общината е кандидатствала и очаква подписването на договор по още един проект по приоритетна ос 2 на обща стойност 2 850 927 лева.
    
Проектът цели подобряване на материалната база на културната инфраструктура на територията на общината и гарантиране на ефективни и общодостъпни културни услуги. Същевременно се разчита и на стимулиране развитието на прилежащите селища, на създаване на мрежа от активно функциониращи читалища и задълбочаване на културния диалог между различните етнически групи.

    
Общината е кандидатствала с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е „За по-добър и достоен живот”, грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи. Общата  стойност е  120 000 лева и се очаква одобрение.
   
Целта на проекта е да се усъвършенстват и подобрят услугите на „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.

     
Индикатори за получените резултати

     
Индикаторите представляват количествено измерване на получените резултати от изпълнението на проекта. В етапа на изпълнение доброто количествено измерване е основа за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на постиженията.

     
Индикаторите за оценка на получените резултати са определени още на етапа на разработване на проекта. Те са конкретни за всеки проект съобразно извършваните дейности и предвидените резултати.

 
Индикаторите за резултат понякога нямат непосредствен ефект, който може да се наблюдава след изпълнение на дейността, поради което се отчитат при приключване на проекта. Препоръчително е общината в качеството си на  бенефициент да включва ограничен брой индикатори за резултати в своите проекти, позволяващи количествено измерване на резултатите. Това важи особено за проект ”Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна инфраструктура в Община Нови пазар”, където са посочени множество неизмерими качествени показатели за очакваните резултати. 
   
Като използваме разработените количествени и качествени индикатори за всеки от изпълняваните проекти, ще можем да проследим резултатите от гледна точка на обществото, но с предпочитание към количествено измеримите индикатори.
         
Анализ на привлечените финансови ресурси

        
Общо от началото на 2007 год. общината е успяла да привлече повече от  8 437 851 лева /включват се само изпълнените или договорени и в ход на изпълнение проекти, като са приспаднати финансираните средства от общината/ по национални и европейски програми.

       
В разрез източници на финансиране на реално привлечените средства, разпределението е както следва :

· по европейски програми  и проекти за 4 494 059 лева, 53.3 %.

· по предприсъединителни програми на ЕС проекти за 1 790 900 лева, 21.2%;

· по национални програми и проекти  2 552 892 лева, представляващи 25.5 %;

          Основните възможности вече следва да се търсят по линия на проекти, финансирани по европейските програми.

        
Ако се разгледат проектите от гледна точка на статута им на изпълнение, състоянието е следното:
· със статут на приключили проекти са проекти за  3 423 529 лева;
· със статут на текущо изпълнение са проекти за 5 151 921 лева;
· със статут на чакащи договаряне са проекти за  3 034 844 лева.

        
На този етап на провеждане на мониторинга на изпълняваните от Община Нови пазар проекти по европейски и национални програми  приемаме, че реално са привлечени средства за проектите, които са изпълнени или са договорени със съответния управляващ орган и се изпълняват.

	Европейска и национална програма
	Средства по предприсъеди-нителни и структурни фондове
	Национално

съфинси-

ране
	Община Нови пазар
	Общо

	ОП Регионално развитие
	4 494 059
	
	
	4 494 059

	САПАРД
	1 740 900
	
	
	1 740 900

	Проект Красива България
	
	     469 865
	   137 599
	   607 464

	Национален доверителен фонд
	
	     99  633
	
	     99 633

	Републикански
бюджет
	1 633 394
	
	
	1 633 394

	Всичко
	7 868 353
	    569 498
	   137 599
	8 575 450


         
Анализ на резултатите от изпълнение на проектите

    
В следващата таблица са представени преките резултати от изпълнението на проектите. Включени са проекти, които са вече изпълнени или са в ход на изпълнение.    

	Наименование на проекта
	Преки резултати от изпълнение на проекта

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	-Изкърпени улици 2 000 кв.м. 
-Ремонтирани тротоари за 2 500 кв.м..

-Ремонтирани 15 бр. чешми.

-Осигурени работни места на 93 безработни лица за 1 година.

	Социален асистент
	-Обгрижени 60 лица с трайни увреждания;
-осигурени 20 работни места на безработни лица за 1 година.

	Закриване на нерегламентирани сметища в Община Нови пазар
	-Рекултивация на терени;
-Преустановяване замърсяването;

-Подобряване на жизнената среда.

	Подмяна на дограма в СОУ „В.Левски”-гр.Нови пазар
	-Подмяна на 1 075 кв.м. дограма в основния корпус;
-Повишена енергийна ефективност.

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	-Почистени корита и канали в населените места;
-Осигурена заетост на 78 безработни лица ;

-получили квалификация 20 безработни лица.

	Подобряване на съществуващата общинска пътна мрежа в Община Нови пазар
	-Подобряване състоянието на 12 км.общинска пътна мрежа;
-Намалено времетраене на пътуването.

	Ремонт на уличната мрежа-кв.”Дружба”,гр.Нови пазар
	-Положена нова настилка от асфалтобетон на 3 622 кв.м.

	Канализация в кв.”Дружба”,гр.Нови пазар
	Изградена канализация в гр.Нови пазар в размер на 2 288 м.

	Изграждане на канализация и подмяна на водопровод на улици в кв.”Дружба”,гр.Нови пазар
	-Положена 1 054 кв.м.пътна настилка;
-Изградена канализация на 300 м.;

-Подменен водопровод на 120 м.

	Рехабилитация и реконструкция на път № 2113/III-701 Хърсово Нови пазар/ст.Михайловски-Преселка
	-Рехабилитация и реконструкция на 9 155 км.общинска пътна мрежа.
-Спестено време за пътуване.

	Социален асистент
	-Обгрижени 14 лица и осигурени работни места на 7 безработни лица за 1 година.

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	-Почистени корита и канали в населените места.

-Осигурени работни места за 59 безработни лица за 1 година.

	Разширяване на дом за стари хора-гр.Нови пазар
	-Разширен капацитет за 20 болни възрастни хора;

	Закриване на нерегламентирани сметища в Община Нови пазар
	-Рекултивация на терени;

-Преустановяване замърсяването;

-Подобряване на жизнената среда.

	За по-добър и достоен живот
	-Осигурено обгрижване на 60 души от целевата група;
-Осигурени работни места за 30 безработни лица за 10 месеца

	Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна инфраструктура в Община Нови пазар
	-Ремонтирани сградите на 7 читалища в селищната система.
-Ремонтирани сградите на Историческия музей и Картинната галерия в гр.Нови пазар;

-Изградени 4 подхода за достъп на хора с увреждания;

-Изградени 8 бр.котелни инсталации с биомаса и реализирани мерки за енергийна ефективност;

-Подобрена културна инфраструктура.


   
Наред с преките резултати се реализират и редица косвени ефекти, тъй като освен целевите групи се засягат интересите на свързаните с тях граждани.
  
Важно е да се отбележи, че изпълнените проекти осигуряват устойчивост на резултатите във времето. Това се постига чрез различни инструменти, като:

· прехвърляне оказването на услугите на институционална структура, която да продължи дейността;

· ефективност на ниво местни политики, доколкото проектите са реализация на плана за развитие на общината.  
   
Допуснати непредвидени отрицателни ефекти и предприетите мерки за тяхното неутрализиране.

   
Не разполагаме с конкретна информация за допуснати отклонения от заложените в проектите параметри за план график, бюджет и получени резултати. Несъмнено такива отклонения  има, доколкото при изпълнение на проектите се провеждат процедури по ЗОП и по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

    
Проектът по ОП Регионално развитие е в процес на изпълнение и на този етап не се наблюдават сериозни отклонения.
    
Това е слабост на настоящия мониторинг, защото не може да се анализира реакцията на общинското ръководство за отстраняване на евентуални непредвидени негативни ефекти.

      
Прилагани механизми за външен и вътрешен контрол на изпълнението на проекта, включително за участието на гражданите  и техните представителни организации.

      
Механизмите за наблюдение и вътрешна оценка по проекта следва да гарантират редовното, навремено и точно отчитане на напредъка по всеки проект и резултатите от извършените дейности.

    
Контролът при проктите по национални програми се извършва от служители на общината, дирекция „ТСУ” и отдел „ЕИПЕЗ”.
    
При проектите по европейски програми процедурите за наблюдение се съобразяват с дефинираните индикатори и включват вътрешна оценка чрез:

· месечен контрол, отчети и проверки;

· междинни технически доклади на управляващия екип пред управляващия орган по оперативната програма;

· оценка на крайния резултат, обобщени резултати за дейността след приключването на проекта и представянето на финансови отчети.
    
В общината има определени лица за провеждане на вътрешен мониторинг по всеки проект. Ежедневен текущ контрол се извършва и от финансовия контрольор и вътрешния одитор. В известна степен периодично това е задача и на Общинския съвет.

   
За периода януари-март 2009 год. е реализирана проверка на вътрешните одитори на общината за работата по проекти от отдел „ЕИПЕЗ”.

    
За целите на мониторинга по конкретните проекти общината използва външни консултанти.

    
Външният мониторинг от страна на бизнеса и гражданското общество е по-скоро представителен. Обществото периодично се информира на директни срещи, пресконференции, чрез местната ТV и радиовъзел за изпълнението на проектите.
    
Същевременно по всеки от изпълняваните проекти се изпълняват мероприятия по публичност на дейностите.
     
Принос на проектите за изпълнение на общинския план за   развитие

    
Изпълняваните инвестиционни проекти, финансирани по европейски и национални програми, са тясно свързани и имат конктетен принос за изпълнение на мерките, заложени в Плана за развитие на Община Нови пазар 2007-2013 год.
    
В следващата таблица е представена връзката на проектите с мерките по плана за развитие:
	Наименование на проекта
	Съответствие на проекта с мерките от Общинския план за развитие

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	Дейност III.1.2.1. Участие в национални програми за заетост.

	Социален асистент
	Дейност III.1.2.1. Участие в национални програми за заетост.

	Закриване на нерегламентирани сметища в Община Нови пазар
	Дейност II.3.2.1 Закриване на всички нерегламентирани сметища.

	Подмяна на дограма в СОУ „В.Левски”-гр.Нови пазар
	Общинска програма за енергийна ефективност

	От социални помощи към осигуряване на заетост
	Дейност III.1.2.1. Участие в национални програми за заетост.

	Подобряване на съществуващата общинска пътна мрежа в Община Нови пазар
	Дейност II.1.1.5. Ремонт на общинската пътна мрежа и пътни съоръжения.



	Ремонт на уличната мрежа-кв.”Дружба”,гр.Нови пазар
	Дейност II.1.1.5. Ремонт на общинската пътна мрежа и пътни съоръжения.



	Канализация в кв.”Дружба”, гр.Нови пазар
	Стратегическа цел-Доизграждане на уличните канализации.

	Изграждане на канализация и подмяна на водопровод на улици в кв.”Дружба”,гр.Нови пазар
	Дейност II.1.2.2. Подмяна на водопроводната мрежа.
 Дейност II.1.2.3. Доизграждане на канализация.

 Дейност II.1.1.9. Ремонт на уличната мрежа.  

	Рехабилитация и реконструкция на път № 2113/III-701 Хърсово Нови пазар /Ст.Михайловски-Преселка
	Дейност II.1.1.5. Ремонт на общинската пътна мрежа и пътни съоръжения.


	Социален асистент
	Дейност III.1.2.1. Участие в национални програми за заетост.


	От социални помощи към осигуряване на заетост
	Дейност III.1.2.1. Участие в национални програми за заетост.

	Разширяване на дом за стари хора-гр.Нови пазар
	Дейност II.2.2.5 Разширяване на „Дом за стари хора”

	Закриване на нерегламентирани сметища в Община Нови пазар
	Дейност II.3.2.1 Закриване на всички нерегламентирани сметища.

	За по-добър и достоен живот
	Мярка: Подобряване на социалните услуги и работата със специфичните социални групи.
Стратегия за развитие на социалните услуги.

	Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна инфраструктура в Община Нови пазар
	Мярка II.2.1.Инфраструктура и МТБ на образователните и културни заведения.
Дейност II2.1.2.Основни и текущи ремонти на читалища и други културни обекти.


  
Общинският план за развитие съдържа система от мерки, но се вижда, че всеки от изпълняваните проекти от общината е насочен към решаването изцяло или частично на конкретни проблеми на местната общност. С това те са допринесли за подобряване качеството на живот.
     
Работа на Община Нови пазар по проекти в партньорство с други организации

     
Въпросът за партньорството на местните власти с други организации заслужава отделно проучване, но на този етап е важно да се констатира, че в общината вече има създадена такава практика. Това е важна предпоставка за мобилизиране на възможностите и усилията на всички заинтересовани за решаване на местните проблеми.

     
Ролята на местната власт в случая може да се разглежда от две страни:

· привличане на партньори при проекти, в които общината е бенефициент;

· партниране от страна на общината при проекти, в които водещо място имат други организации.

     
От анализираната информация се вижда, че общината се е насочила към привличане на партньори при проекти със социална насоченост и по-специално при целеви групи лица с неравностойно положение.
    
Прави впечатление, че партньори са включени в шест от проектите, като това е все една и съща НПО - Женско ромско сдружение „Хаячи”. Това са следните проекти:

· „От социални помощи към осигуряване на социална заетост” по програма на МТСП - три проекта;

· „Социален асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” - два проекта;

· „За по-добър и достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Общината е била партньор в два проекта.

    
Първият проект е „Изграждане на клуб за социални дейности” в кв.”Дружба” гр.Нови пазар. Основните параметри на проекта са:
· бенефициент -Женско ромско сдружение „Хаячи”;
· период на изпълнение : 10.12.08-10.06.09;

· източник на финансиране: СИФ-МТСП;

· обща стойност : 123 879 лева.

    
Вторият проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”. Основните параметри на проекта са:

· бенефициент НПО „Бизнес център”-Нови пазар;”

· период на изпълнение  -20 месеца след договаряне;

· източник на финансиране : Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.;

· обща стойност : 161 610 лева. 

     Изводи от анализа на изпълнението на проекти :

1. Общинското ръководство проявява инициативност и активност за разработване и изпълнение на проекти по редица направления на националните и по-ограничено по европейските програми, като реално е привлякло значителни финансови ресурси за изпълнение на мерките, заложени в Общинския план за развитие на Община Нови пазар за периода 2007-2013 год.

2. Приоритетно усилията са били насочени към проекти в инфраструктурата, социалната област и екологията.
3. При изпълнение на одобрените и договорени проекти не са допуснати сериозни отклонения в сроковете на изпълнение, вложените ресурси и получените резултати в сравнение с планираните.

4. При кандидатстването с проекти е изходено от целите и приоритетите на Плана за развитие на Община Нови пазар и има пълно покритие със заложените в него мерки. 

5. Общинското ръководство не е използвало пълноценно възможностите за включване на основните заинтересовани страни при разработване и изпълнение на проекти, като партнирането с НПО се свежда само до две организации.
6. Констатира се недостиг на проектен капацитет предвид малкото проекти по европейски  програми спрямо нарастващите потребности от привличане на допълнителни финансови ресурси за изпълнение на Плана за развитие на Община Нови пазар.
7. Все още няма ясен модел за диалог и партньорство на местната власт с бизнеса и неправителствените организации при обсъждане на проектните идеи, разработването, подбора на партньори и изпълнението на проектите.

         
Препоръки към местната власт за подобряване на резултатите от дейността по разработване и изпълнение на проекти :

1. Подобряване на административния и проектен капацитет на общината, разработване на качествени проекти чрез :

· укрепване на специализираното звено в администрацията, работещо по подготовката на проектните предложения;

· по-широко привличане на експерти на НПО за консултации и пряка помощ при подготовката на проекти и тяхното изпълнение;

· обучение на по-широк кръг от служители на администрацията и общинския съвет по въпросите на разработване и изпълнение на проекти;

· прилагане на добри европейски практики, опита на други общини и подходящи модели за партньорство при разработване и изпълнение на проекти.

2. Разширяване спектъра на проектна активност, като съобразно актуалните възможности и приоритети се изготвят проекти и по други европейски програми, като ОП Околна среда, ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Административен капацитет и др. 

3. Използване възможностите за партньорство с други общини за съвместно развитие на инициативи и проекти, засилено внимание към съседните общини за решаване на общи инфраструктурни и екологично проблеми на местните общности.

4. Разширяване диалога и партньорството с представителните организации на гражданското общество, включително чрез прилагане на модели за съфинансиране на проекти от голямо обществено значение, активно включване при провеждане на мониторинг и др.
5. По-активно партниране с бизнеса за насърчаване на инициативи по изготвяне на проекти по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика„ и ОП „Развитие на човешките ресурси„.

6. По-широко прилагане на публично-частното партньорство като инструмент за постигане със съвместни усилия на общината и частни партньори на мерките, заложени в Плана за развитие на общината, включително при финансиране, изпълнение и разпределяне на риска при инвестиционните проекти.
Приложение 1

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР В ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ КАТО ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ
1.Наименование на проекта – Канализации в кв.”Дружба” гр.Нови пазар, 
2.Период на изпълнение  - 27.08.2007 г. – 21.08.2008 г.

3.Източник на финансиране – МОСВ - ПУДООС

4.Обща стойност на проекта – 451440 лв.

5.Партньори на по проекта - НЕ

6.Цели на проекта – Изграждане на канализационен клон ІІІ за разрешаване проблема с отводняването на повърхностни и битови отпадни води.

7.Целева група – Населението от квартал населен предимно с роми, част от северната промишлена зона на града;

8.Основни дейности по проекта – Изграждане на смесена улична канализация – битова и дъждовна вода с диаметър ф300 до ф600мм. От бетонови тръби

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени – Решен е основен проблем на живущите на ул. Голо бърдо, ул. А.Балкански, ул. А.Стамболийски,  ул.Венелин, ул.Омуртаг.

- Количествени – Изградена е 2288 м. Канализация в гр.Нови пазар

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Доизграждането на уличните канализации е крайно наложително, тъй като в града се наблюдава високо ниво на подпочвени води и съществуват множество проблеми със заустване на отпадните води от домакинствата в септични ями. Изпълнението на проекта отговаря на така формулираната  цел в стратегията на общината до 2013г.
1.Наименование на проекта – ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
2.Период на изпълнение -10.2006г. - 05.2007г.

3.Източник на финансиране – МТСП -СИФ

4.Обща стойност на проекта – 353587,62 лв.

5.Партньори на по проекта  - не

6.Цели на проекта – Реконструкция на част от сградата на МБАЛ ”Д-р Д.Беров” гр.Нови пазар с цел обособяването им съгласно нормативните изисквания в „Дом за стари хора”

7.Целева група – Възрастни хора в неравностойно положение, нуждаещи се от специални грижи, подслон, храна и здравно осигуряване.

8.Основни дейности по проекта – Реконструкция на помещения, обособяване на самостоятелни санитарни възли, ЕЛ, В и К, ОВ, боядисване, газифициране, смяна на дограма, обзавеждане.

9.Резултати от изпълнението на проекта 

- Качествени –Осигурено място за живеене на възрастни хора в неравностойно положение, лишени от семейна и фамилна подкрепа, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности.

-  Количествени – Настанени 45 възрастни в неравностойно положение

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие – Общинското ръководство осъзнава критичната нужда от действия и грижи за тези хора и още през 2004 г. на Обществен форум е обсъден проблема и включен в Общинския план за развитие.

1.Наименование на проекта – Подмяна на дограма в СОУ ”В.Левски” гр.Нови Пазар
2.Период на изпълнение –октомври ноември-2007г ; февруари –март 2008г..

3.Източник на финансиране – МТСП –Проект”Красива България”

4.Обща стойност на проекта – 130796 лв.-2007г.; 30268 лв. – 2008г.

5.Партньори на по проекта -не

6.Цели на проекта –Подобряване енергийната ефективност на училищната сграда

7.Целева група – Учащите се и учителския колектив на СОУ”В.Левски”

8.Основни дейности по проекта – Смяна на дограмата на основната сграда на училището

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени – Намален разход на гориво за отопление и повишена енергоефективност

-Количествени –Подменени 845 кв.м-2007г; 230 кв.м -2008г. дограма в основния училищен корпус

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Инвестициите в енергийната ефективност обикновено са печеливши в няколко направления. От една страна те в повечето от случаите подобряват качеството на услугите (улично осветление или осветление на интериора на сгради), от друга страна са от екологична полза, а от трета намаляват текущите разходи за тези услуги. Тази специфика на инвестициите за енергийна ефективност би трябвало да определя мястото им сред приоритетите на дейността на общината.
1.Наименование на проекта – Разширение на дом за стари хора, гр. Нови Пазар
2.Период на изпълнение – юни -  декември 2009г.

3.Източник на финансиране –МТСП – Проект „Красива България”

4.Обща стойност на проекта - 446 400 лв.

5.Партньори на по проекта - не

6.Цели на проекта –Разширяване на Дома за стари хора с отделение за лежащи

7.Целева група – Лежащо болни възрастни хора в неравностойно положение нуждаещи се от специални грижи

8.Основни дейности по проекта - Реконструкция на помещения, обособяване на самостоятелни санитарни възли, ЕЛ, В и К, ОВ, боядисване , газифициране,смяна на дограма, обзавеждане

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени - Осигурено място за живеене на възрастни хора в неравностойно положение, лишени от семейна и фамилна подкрепа, които не са в състояние сами да се обслужват

-Количествени – Ще се настанят 20 болни възрастни хора в неравностойно положение

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Дейност ІІ.2.2.5. Разширяване на „Дом за стари хора”. Това е точния запис в стратегията на община до 2013г. С реализирането на проекта през м.декември целта ще бъде изпълнена.

1.Наименование на проекта – Рехабилитация и реконструкция на път №2113/ІІІ-701, Хърсово-Нови Пазар /Ст.Михайловски-Преселка/, участък от км.0+000 до км. 9+155
2.Период на изпълнение – февруари 2009 г. – февруари 2010 г.

3.Източник на финансиране – Оперативна програма ”Регионално развитие”

4.Обща стойност на проекта – 4994059,38 лв.

5.Партньори на по проекта - не

6.Цели на проекта - Подобряване достъпността на слаборазвитите територии в североизточната част на община Нови пазар, насърчаване на взаимосвързаността и сближаването и подобряване на условията на живот и работа –Подобряване на транспортната достъпност, на функционалните и социално-икономическите връзки на живущите в селата Ст.Михайловски, Преселка, Мировци, Беджене, Писарево, Тръница;

7.Целева група- Жителите на Нови пазар-16253 души; жителите на селата, пряко ползващи се от пътя - 4326 души, от тях 12% са в неравностойно положение и 9% са деца в училищна възраст.

8.Основни дейности по проекта –Подобряване пътната основа; изграждане на отводнителни съоръжения; изграждане на мостово съоръжение; оформяне на банкети и канавки

9.Резултати от изпълнението на проекта - Очаквани

- Качествени–Значително и осезаемо повишаване конкурентноспособността на североизточната, слабоурбанизирана част на общината; Увеличаване на трафика по този път с общо 68% до края на 2010г.; Спестено време за пътуване от 20мин. на 7 мин. на автомобил за преминаване на посочения участък.

-Количествени – Рехабилитация и реконструкция на 9,155 км., което представлява 17% . от общинската пътна мрежа. 

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура Дейност ІІ.1.1.5. Ремонти на  общинска пътна мрежа и пътни съоръжения. В тази дейност в Стратегията на община е предвидено реконструкция на 16 км общинска пътна мрежа в периода 2007- 2013г. Реализирането на проекта ще подобри 9,155 км.от тях.

1.Наименование на проекта – Подобряване на съществуваща общинска пътна мрежа в община Нови Пазар
2.Период на изпълнение – март 2008г. –май 2008г.

3.Източник на финансиране –Агенция САПАРД -  ДФ”Земеделие”

4.Обща стойност на проекта -1740900лв.без ДДС

5.Партньори на по проекта - не

6.Цели на проекта – Строително – монтажни работи  - път ІV-20711 разклон с път ІІІ – 701 с.Войвода; път ІV-70138 разклон с.Писарево – с.Мировци; местен път Лозарска чешма – местността „Станата”

7.Целева група – Населението на Община Нови пазар и преминаващите за Общини Никола Козлево и Каолиново.

8.Основни дейности по проекта - Изкопи за окопи и дренажи;полагане бетонови бордюри и бетонови елементи за облицовка на отводнителни канали;ремонтни работи на големи съоръжения; земни работи; асфалтови работи; ремонт на настилка и пътно тяло и др.

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени – Намалено времетраенето на пътуването до населените места;

-Количествени – Извършено основно подобрение на 12 км. общинска пътна мрежа

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура Дейност ІІ.1.1.5. Ремонти на  общинска пътна мрежа и пътни съоръжения

1.Наименование на проекта - Закриване на нерегламентирани сметища в община Нови Пазар
2.Период на изпълнение –юли - август 2007г.

3.Източник на финансиране –Национален доверителен екофонд

4.Обща стойност на проекта -99633.23 лв

5.Партньори на по проекта -не

6.Цели на проекта –Закриване на нерегламентираните сметища в селата Стан, З.Ореше, Енево, Памукчи, Сечище, Ст.Михайловски, Жилино чрез повърхностно запечатване /запръстяване/.

7.Целева група –Населението от 7 села на община Нови пазар

8.Основни дейности по проекта - Събиране на отпадъците ;Изкопни дейности; Доставка на пръст; Запръстяване; Засаждане на дръвчета.

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени –Преустановяване замърсяването на въздуха от прах и биогаз, получен при разлагането на отпадъците; Рекултивиране на терените и подобряване на ландшафта и възможностите за последващо използване на терените; Намаляване на безразборното изхвърляне на отпадъците от района на селата, в които започва организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

-Количествени – Подобряване жизнената среда на населението от 7-те села и повишаване качеството на живот. 

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Дейност ІІ.3.2.1. Закриване на всички нерегламентирани сметища

1.Наименование на проекта - Закриване на нерегламентирани сметища в община Нови Пазар
2.Период на изпълнение – очаква се подписване на договор
3.Източник на финансиране – МОСВ - ПУДООС

4.Обща стойност на проекта -63917,16 лв.

5.Партньори на по проекта- не

6.Цели на проекта - Закриване на нерегламентираните сметища в селата Правенци, Избул, Беджене, Войвода, Писарево, Преселка, Мировци, Тръница

7.Целева група -  населението на посочените 8 населени места

8.Основни дейности по проекта - Събиране на отпадъците ;Изкопни дейности; Доставка на пръст;Запръстяване;Засаждане на дръвчета

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени -Преустановяване замърсяването на въздуха от прах и биогаз, получен при разлагането на отпадъците; Рекултивиране на терените и подобряване на ландшафта и възможностите за последващо използване на терените;Намаляване на безразборното изхвърляне на отпадъците от района на селата , в които започва организирано сметосъбиране и сметоизвозване

-Количествени- Подобряване жизнената среда на населението от 8-те села и повишаване качеството на живот.

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Дейност ІІ.3.2.1. Закриване на всички нерегламентирани сметища

1.Наименование на проекта- НП „Асистенти на хора с увреждания” Дейност „Социален асистент”

2.Период на изпълнение -  януари  2009 г. до декември 2009 г
3.Източник на финансиране – Републикански бюджет

4.Обща стойност на проекта – 34429.08 лв.

5.Партньори на по проекта – Женско ромско сдружение „Хаячи”

6.Цели на проекта - Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, чието самообслужване е затруднено; Осигуряване на необходимата помощ за задоволяване на ежедневни потребности от постоянни грижи и организиране на свободното време; Осъществяване на социални контакти, при пълно зачитане на личното достойнство; Предоставяне на качествена услуга в семейна среда на нуждаещи се хора; Стимулиране на заетостта на регистрираните безработни лица в БТ гр. Нови пазар;
Осигуряване на целогодишна заетост на безработни лица посочени в БТ гр. Нови пазар; Ангажиране на социалните партньори за съдействието по изпълнение на проекта и осигуряване на продължителна заетост на включените безработни лица.
7.Целева група – Лица, с трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация. Самотно живеещи лица.

8.Основни дейности по проекта- Приготвяне на храна; помагане на обгрижваните лица при хранене; закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост; четене на ежедневници и художествена литература; организиране на занимания по интереси;

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени - Подпомагане на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда за трудова и социална реинтеграция

-Количествени – Обгрижени 14 лица;  наети 7 безработни лица на 8 часов работен ден

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие- Проектът е съвместим с приоритетите посочени в общинската стратегия за развитие Дейност ІІІ.1.2.1.  Участие в национални програми за заетост
1.Наименование на проекта – ”От социални помощи към осигуряване на заетост”
2.Период на изпълнение - януари 2007г. -  декември 2007г

3.Източник на финансиране – Републикански бюджет

4.Обща стойност на проекта – 215750,93 лв.

5.Партньори на по проекта - Женско ромско сдружение „Хаячи”

6.Цели на проекта - Намаляване натиска върху пазара на труда, чрез осигуряване на допълнителни работни места в обществено полезни мероприятия. Поддържане и опазване на общинската, държавна и частна собственост. Стимулиране на заетостта на регистрираните безработни лица в БТ гр.Нови пазар. Осигуряването на целогодишна заетост годишно за периода на безработни лица посочени в БТ гр.Нови пазар. Ангажиране на социалните партньори за съдействието по изпълнението на проекта и осигуряване на продължителна заетост на включените безработни лица.

7.Целева група – Безработни лица, регистрирани в ДБТ

8.Основни дейности по проекта – Ремонт тротоари; боядисване; ремонт чешми; почистване на улици; почистване на речни корита и канали за отводняване; боядисване; изкърпване на мазилки.

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени – Почистени корита и канали в населените места на Общината; Поддържане чистотата на улиците; Формиране на трудови навици и т.н.

-Количествени – Осигуряване заетост на 93 безработни за 12м.; ремонтирани 15 бр. чешми; изкърпени 2000м2; ремонтиран 2500м2 тротоар

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Дейност ІІІ.1.2.1.  Участие в национални програми за заетост

1.Наименование на проекта - Национална Програма “Асистенти на хора с увреждания”, Дейност „Социален Асистент”

2.Период на изпълнение – януари  - декември 2007г.

3.Източник на финансиране – Републикански бюджет

4.Обща стойност на проекта – 60960лв.

5.Партньори на по проекта – Женско ромско сдружение ”ХАЯЧИ”

6.Цели на проекта - Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, чието самообслужване е затруднено; Осигуряване на необходимата помощ за задоволяване на ежедневни потребности от постоянни грижи и организиране на свободното време; Осъществяване на социални контакти, при пълно зачитане на личното достойнство; Предоставяне на качествена услуга в семейна среда на нуждаещи се хора; Стимулиране на заетостта на регистрираните безработни лица в БТ гр. Нови пазар; Осигуряване на целогодишна заетост на безработни лица посочени в БТ гр.Нови пазар; Ангажиране на социалните партньори за съдействието по изпълнение на проекта и осигуряване на продължителна заетост на включените безработни лица.
7.Целева група - Лица, с трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация. Самотно живеещи лица.

8.Основни дейности по проекта - Приготвяне на храна; Помагане на обгрижваните лица при хранене; Закупуване на хранителни продукти, хигиени материали и вещи от първа необходимост; Четене на ежедневници и художествена литература; Организиране на занимания по интереси /шах, табла, домино, не се сърди човече и други/; Помощ при ежедневния тоалет и обличане; Приготвяне на храна; Помагане на обгрижваните лица при хранене; Закупуване на хранителни продукти, хигиени материали и вещи от първа необходимост; Четене на ежедневници и художествена литература; Организиране на занимания по интереси /шах, табла, домино, не се сърди човече и други/; Помощ при ежедневния тоалет и обличане

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени - Разкриване на работни места в извършването на социални дейности; Подпомагане на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда за трудова и социална реинтеграция;
-Количествени – Осигурени 20 работни места; обгрижени 60

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Дейност ІІІ.1.2.1.  Участие в национални програми за заетост
1.Наименование на проекта - ”От социални помощи към осигуряване на заетост”
2.Период на изпълнение- януари - декември 2008г.

3.Източник на финансиране- Републикански бюджет

4.Обща стойност на проекта- 219308.65 лв.

5.Партньори на по проекта - Женско ромско сдружение „Хаячи”
6.Цели на проекта - Намаляване натиска върху пазара на труда, чрез осигуряване на допълнителни работни места в обществено полезни мероприятия. Поддържане и опазване на общинската, държавна и частна собственост. Стимулиране на заетостта на регистрираните безработни лица в БТ гр.Нови пазар. Осигуряването на целогодишна заетост на безработни лица посочени в БТ гр.Нови пазар. Ангажиране на социалните партньори за съдействието по изпълнението на проекта и осигуряване на продължителна заетост на включените безработни лица.

7.Целева група - Безработни лица, регистрирани в ДБТ
8.Основни дейности по проекта – Зимна поддръжка и опесъчяване на улици и пътища; текуща поддръжка и почистване на пътища и други обществени терени през летните месеци; ремонт тротоари;боядисване; ремонт чешми; почистване на улици; почистване на речни корита и канали за отводняване; боядисване; изкърпване на мазилки; 

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени - Почистени корита и канали в населените места на Общината; Поддържане чистотата на улиците; Формиране на трудови навици и т.н.

-Количествени – Наети 78 безработни лица, 20 от тях преминали курс за клалификация

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Дейност ІІІ.1.2.1.  Участие в национални програми за заетост
1.Наименование на проекта - ”От социални помощи към осигуряване на заетост”
2.Период на изпълнение - януари - декември 2009г

3.Източник на финансиране - Републикански бюджет - МТСП

4.Обща стойност на проекта – 177033,41 лв

5.Партньори по проекта - Женско ромско сдружение „Хаячи”

6.Цели на проекта - Намаляване натиска върху пазара на труда, чрез осигуряване на допълнителни работни места в обществено полезни мероприятия. Поддържане и опазване на общинската, държавна и частна собственост. Стимулиране на заетостта на регистрираните безработни лица в БТ гр.Нови пазар. Осигуряването на целогодишна заетост  на безработни лица посочени в БТ гр.Нови пазар. Ангажиране на социалните партньори за съдействието по изпълнението на проекта и осигуряване на продължителна заетост на включените безработни лица

7.Целева група - Безработни лица, регистрирани в ДБТ

8.Основни дейности по проекта – Охрана и поддръжка на училища, детски градани; социоконсултански услуги; почистване на речни корита и канали за отводняване

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени - Почистени корита и канали в населените места на Общината;Поддържане чистотата на улиците; Формиране на трудови навици и т.н.

-Количествени – Наети 59 безработни лица

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Дейност ІІІ.1.2.1. Участие в национални програми за заетост
1.Наименование на проекта – Ремонт на улична мрежа в Кв.”Дружба”

2.Период на изпълнение – октомври 2007г.- март 2008г

3.Източник на финансиране – МРРБ –Декада на ромското включване

4.Обща стойност на проекта – 237474 лв.

5.Партньори по проекта – не 

6.Цели на проекта – Подобряване условията на живот  на ромите в квартал доминиран от тях

7.Целева група – Роми, живеещи в кв.”Дружба” гр.Нови пазар

8.Основни дейности по проекта – Изграждане на пътна настилка с асфалтобетон; тротоари

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени – Подобрена инфраструктура на улиците: ”П.Берон”, „Македония”, „Пролет”, „П.Д.Петков”, „Милин камък”, „Лудогорие”.

-  Количествени – Положена 3622м2 нова пътна настилка от асфалтобетон

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие –В Стратегията на Община Нови пазар  Дейност ІІ.1.1.9. Ремонти на улична мрежа  се  предвижда ремонтиране на  35 км  улици..

1.Наименование на проекта – Изграждане на канализация и подмяна водопровод на улици в кв.”Дружба” гр.Нови пазар

2.Период на изпълнение – октомври 2008г. – април 2009 г.

3.Източник на финансиране - МРРБ –Декада на ромското включване

4.Обща стойност на проекта – 237000 лв

5.Партньори по проекта - не

6.Цели на проекта – Подобряване условията на живот  на ромите в квартал доминиран от тях

7.Целева група – роми, живеещи на улици „Люти брод” и „Мизия”

8.Основни дейности по проекта – Изграждане на канализация; подмяна на водопровод; полагане на пътна настилка от асфалтобетон.

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени –Подобрено е качеството на живот – премахнати са септичните ями; намален брой на авариите във водопроводната мрежа; увеличен дебита на водата

-Количествени – Изградена 300м. Канализация; подменен 120 м. Водопровод; положена 1054м2 пътна  настилка.

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - В Стратегията на Община Нови пазар Дейност ІІ.1.2.2 Подмяна на водопреносни мрежи ; Дейност ІІ.1.2.3. Доизграждане на канализация Дейност ІІ.1.1.9. Ремонти на улична мрежа .
1.Наименование на проекта – „За по- добър и достоен живот”, Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2

2.Период на изпълнение – 12 месеца след подписване на договора

3.Източник на финансиране – ОП”Развитие на човешките ресурси”

4.Обща стойност на проекта – 120000 лв.

5.Партньори  по проекта – Женско ромско сдружение „Хаячи”

6.Цели на проекта - Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора,  нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. 

Създаване на възможности за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за специалисти търсещи допълнителна работа. Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници, чрез надграждащи обучения.

7.Целева група - Лица, с трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират социалния си живот. Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си

8.Основни дейности по проекта - Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.; Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др.; Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.; Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата); Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене,  сервиране и  отсервиране); Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода и данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти и др 

9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени - развиване и увеличаване на способността за социална адаптация;израждане на хигиенни и битови навици и развиване на умения за водене на здравословен начин на живот; преодоляване на изолираността, чрез предоставяне на услуги и грижи на нуждаещите се; осигуряване на необходимите хранителни продукти и медицински грижи; осигуряване на достъп до всички нива на социалните услуги, предоставяни от държавната и местната власт; развиване на чувство за значимост; гарантиране на равноправното им положение в обществото; зачитане на техните желания, убеждения и способности; осъществяване на дейности, осмислящи ежедневието

- Количествени – осигурено обгрижване на 60 човека от целевата група; наети 30 безработни лица за 10 месеца на 8 часов работен ден

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - В Плана за равитие на Нови пазар е заложена мярка ”Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални групи”. Община Нови пазар има разработена Стратегия за развитие на социалните услуги. Създаването й е продиктувано от необходимостта да се повишат грижите и благосъстоянието на хората живеещи в общината,  да се гарантира съхраняването на човешкото им достойнство и социална справедливост. Усилията на местната власт съвместно с нестопанските организации и гражданските структури работещи на територията на община Нови пазар, са насочени към деинституализацията, развитието на алтернативни форми на грижи и различни социални услуги за гражданите на общината и техните семейства.

Най-сериозният проблем за решаване в община Нови пазар са хората с увреждания и самотно живеещи  възрастните хора.
1.Наименование на проекта – Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна инфраструктура в Община Нови пазар 
2.Период на изпълнение – очаква се подписване на договор

3.Източник на финансиране –ОП ”РР”

4.Обща стойност на проекта -2 850 927,60

5.Партньори на по проекта - не

6.Цели на проекта – Подобряване материалната база на културна инфраструктура намираща се на територията Община Нови Пазар и гарантирането на ефективни и общодостъпни културни услуги.

 Повишаване привлекателността и качеството на живот в прилежащи на Община Нови пазар селища и стимулиране на тяхното развитие.

Създаване на мрежа от активно функциониращи народни читалища и задълбочаване на културния диалог между различните етнически групи. 

Реализиране на общинската стратегия за устойчиво развитие

7.Целева група –3 771 деца и младежи до 18 годишна възраст;

4 332 пенсионери; 103 души с различна степен на инвалидност

2071 души – регистрирани членове на читалищата, участници в самодейни колективи и персонал.

Крайни бенефициенти по проект „Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна  инфраструктура  в Община Нови Пазар”   са 23 541 жители на  Община Нови Пазар 

8.Основни дейности по проекта – Ремонт на вътрешните помещения и привеждане концертните зали на читалищата в състояние, което целогодишно да задоволява нуждата от културни дейности.

Осигуряване на подходящо сценично оборудване, озвучаване и осветление за нуждите на читалищата.  
Въвеждане на комплекс от мерки за енергийна ефективност.

Осигуряване достъп на хора с увреждания.

Монтиране на вентилационна и вътрешно-отоплителна система в сградата на Исторически музей и Картинна галерия.
9.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени –Като резултат от извършените строително-ремонтни дейности ще бъдат постигнат следния ефект по отношение на преките и непреки бенефециенти:
- Увеличаване броят на гражданите посещаващи Исторически музей и Картинна галерия „Петър Персенгиев” и тези посещаващи народните читалища разположени в прилежащите на Община Нови Пазар селища

- Подобрени условия за работа на всички ползватели на културните услуги предоставяни от читалището и оптимизиране условията на труд на обслужващия персонал и самодейните формации развиващи дейност на територията на читалището. 

- Задоволяване на потребностите от качествени културни услуги на представителите на малцинствени етнически групи в агломерационен район 

- Превръщане на читалището в привлекателна територия за младежи от различни възрастови групи

- Адаптиране и пълноценна социална интеграция на ромите и запазване на културната им самобитност, както и участие на ромски културни формации в културния календар на община Нови Пазар

- Улесняване достъпа на хора с увреждания

-Задоволяване потребностите за по-добро качество на културните услуги и модернизиране на материалната база.

-Гарантиран достъп на хора с увреждания

-Реинтегриране и активно включване на социално слабите, инвалидите и хората със специфични нужди в социално-обществения живот на град Нови Пазар, чрез участие в читалищните дейности

-Увеличаване броят на регистрираните членове от ромски произход посещаващи народните читалища в Община Нови Пазар

-Адаптиране на деца и ученици от ромски произход към съвременните културни процеси

-Превръщане на народните читалища в център задоволяващ целогодишно нуждата от културни изяви на различните етноси  

-Подобряване на условията и възможностите за организация и дейност на стари хора и пенсионери на територията  на културната институция

-Количествени –Сградите на читалищата в селата; с.Стоян Михайловски, с. Памукчи, с. Избул, с. Правенци, с. Зайчино Ореше, с. Мировци, с. Жилино, както и сградата на Исторически музей и Картинна галерия „Петър Персенгиев”  гр. Нови Пазар. Изграден 4 бр. подход за достъп за хора с увреждания

- Шпакловани с гипс 4892 кв.м. стени и тавани  
- Поставени 2125 кв.м ламиниран паркет

- Облицовани 158 кв.м настилка с фаянс и теракотни плочи

- Ремонтирани и препокрити с керемиди 3 319 кв.м покрив 

С реализирането на предвидените мерки за енергийна ефективност като ще бъдат постигнато следните резултати: 

-  Изградена 8 бр. котелна инсталация, изгаряща биомаса – дървесина 

- Подменена дограма с PVC (двоен стъклопакет „К”) на 41 прозореца с обща площ 585 м2
- Топлоизолирани 4 450 м2  външни стени 

- Топлоизолирани 234 м2  под над неотопляем сутерен и стени граничещи със стена.

- Топлоизолирани 3 319  м2 покрив

- Изградени 8 бр. вътрешно отоплителни инсталации 

10.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Мярка ІІ.2.1.  Инфраструктура и МТБ на образователни и културни заведения; Дейност ІІ.2.1.2.  Основни и текущи ремонти на читалища и други културни обекти
ІІ.УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР В ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ КАТО ПАРТНЬОР
1.Наименование на проекта – ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛУБ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В КВ.”ДРУЖБА” ГР.НОВИ ПАЗАР

2.Период на изпълнение – 10.12.2008г. – 10.06.2009г.

3.Източник на финансиране – СИФ -МТСП

4.Обща стойност на проекта – 123879 лв.

5.Ролята на Община Нови пазар в изпълнението на проекта – Предоставено право на строеж; съфинансиране в размер на 24000 лв.

6. .Партньори на  Женско ромско сдружение „Хаячи”

7.Цели на проекта - Намаляване на социалната изолация на ромското население и постепенното му приобщаване към българската общност, запазвайки неговата идентичност; Изграждане  на “Клуб”, което включва информации, култура, и други дейности спомагащи по-скорошното интегриране на Ромите в общността,  Намаляване на социалната изолация на ромското население и постепенното му приобщаване към българската общност, запазвайки неговата идентичност.
Мотивиране на  ромската общност към активна гражданска позиция в обществените процеси. Осъществяване на посредничество и информационен обмен в социален, обществен и икономически аспект между ромската общност, икономическите субекти, органите на властта и други не правителствени организации
8.Целева група - Преки бенефициенти- роми - Деца в предучилищна и училищна възраст ; Младежи и възрастни 

Непреки бенефициенти: Семействата на преките бенефициенти; заинтересовани групи от социално- културната сфера; Гражданското общество  
9.Основни дейности по проекта –Изгаждане на сграда в кв. “Дружба гр. Нови пазар  на площ от 200м2 в УПИ 9, кв.6 за  извършване на горепосочените дейности.

10.Резултати от изпълнението на проекта

- Качествени - Работа с децата; Етнокултурната интеграция;  Работа с представители на Ромската общност по социални и други въпроси 
  - Количествени - изграждане на клуба; работа с 80 деца в училищна и предучилищна възраст; 170 младежи и възрастни; 25 човека с увреждания и семействата на преките бенефициенти 

11.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие – Дейност ІІ.2.2.3.  Ремонти на социални домове и сгради за социални услуги; Дейност ІІ.2.2.4.  Осигуряване на ново оборудване и обзавеждане за социални обекти и организации

1.Наименование на проекта -Предоставяне на финансова помощ по мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони” 
2.Период на изпълнение -20 месеца след подписване на договора

3.Източник на финансиране– Програмата за развитие на селските  райони 2007-2013г.,Ос 4 - ЛИДЕР
4.Обща стойност на проекта – 161610 лв.

5.Ролята на Община Нови пазар в изпълнението на проекта

6.Партньори на –  НПО ”Бизнес център”- Нови пазар, ”КРИС –ОЙЛ 97” ЕООД ; Община Каспичан.

7.Цели на проекта -Създаване на Местна инициативна група на територията на Общините Нови Пазар и Каспичан
Придобиване на умения и изграждане на капацитет за успешното функциониране на МИГ 

Мобилизиране на местната общност и стимулиране на сътрудничеството между местните участници за разработване и бъдещо прилагане на стратегията за развитие;

Създаване на стратегия за местно развитие, със съпътстващ обстоен Анализ на територията и Установяване на съществуващите дейности и инициативи.

8.Целева група – общността в двете общини

9.Основни дейности по проекта - Проучвания на територията на двете общини (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни

2.Обучения за придобиване на умения (технически и финансови) на екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие.

3.Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР.

4.Посещение на представители на МИГ в страни членки на ЕС за придобиване на практически опит.
5.Сформиране на работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие.
6.Разработване на Стратегия за местно развитие (СМР).

7.Събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие.

8.Разработване и издаване на информационни материали.

9.Регистрация на МИГ и подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП).

10.Резултати от изпълнението на проекта
- Качествени - Придобити умение за разработване и изпълнение на проекти;
Изградени връзки между представители на местните общности с потенциал за създаване на нови партньорства

Създадени работни контакти с български и чуждестранни общини

-Количествени -6 форум сесии; 50 информационни инициативи /събития ;изготвена 1 стратегия за местно развитие

11.Съответствие на проекта на стратегическите цели и мерки на Общинската стратегия за развитие - Реализиране на ефективни междуобщински действия за утвърждаване на гр.Нови пазар и гр.Каспичан, като центрове с микрорегионално значение, като се осигури  лестна достъпност  на населението от селата до обществени услуги от първа необходимост, от културен, образователен, правен, спортен, социален, здравен и търговски характер.
Мониторингът е проведен по проект „Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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